

**PROYECTO INVESTIGACION, EDUCACION Y BIOTECNOLOGIA APLICADAS A LA SALUD**  
**PLAN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES POST-ADENDA**

UNIDAD EJECUTORA - ARGENTINA. Desembolsos 1 a 10											
Plan de Cuentas		Descripción de la Adquisición	MONTO U\$D	Modalidad de Compra	Fecha	FINANCIAMIENTO			Estado de Situación a la fecha	Comentarios	
Código	Descripción					FOCEM	LOCAL	LOCAL NO ELEGIBLE			
Componente: a) - Investigación Científica, Generación Integrada de conocimiento a través de Investigaciones coordinadas entre los diferentes centros.											
3.3.5.1	EQUIPAMIENTO	a.1 Montaje y equipamiento de laboratorios modernos de biología molecular y celular en cada una de las Instituciones que componen la Red.	Adquisición de Realtime PCR	28,550.00	Licitacion	May-14	28,550.00	0.00	0.00	Concluido	
			Adquisicion Detector Quimioluminiscencia	30,641.00	Licitacion	Nov-12	30,641.00	0.00	0.00	Concluido	
			Adquisicion de Fijos Laminares x 4	32,000.00	Licitacion	Jul-13	32,000.00	0.00	0.00	Concluido	
			Adquisición de estufas para cultivo x 5	34,500.00	Licitacion	Jul-13	34,500.00	0.00	0.00	Concluido	
			Adquisición Freezer - 80° C x 3	39,900.00	Licitacion	Jul-13	39,900.00	0.00	0.00	Concluido	
			Adquisición de Tanque de Nitrogeno	4,500.00	Concurso de precios	Jul-13	4,500.00	0.00	0.00	Concluido	
			Adquisición de centrifugas de mesa refrigerante x 2	32,700.00	Licitacion	Jul-13	32,700.00	0.00	0.00	Concluido	
			Adquisición de Nanodrop	9,985.00	Concurso de precios	Jun-13	9,985.00	0.00	0.00	Concluido	
			Adquisición de Racks para bioterio	68,000.00	Licitacion	Aug-13	68,000.00	0.00	0.00	Concluido	
			Adquisición de Autoclave para Bioterio	53,472.00	Licitacion	Aug-13	53,472.00	0.00	0.00	Concluido	
			Adquisición de Luminómetro	17,370.00	Licitacion	Jul-13	17,370.00	0.00	0.00	Concluido	
			Adquisición de Gel Dryer System con Bomba de vacío	9,587.00	Concurso de precios	Jul-13	9,587.00	0.00	0.00	Concluido	
			Adquisición de Ultracentrifuga y Rotores	125,805.00	Licitacion	May-14	125,805.00	0.00	0.00	Concluido	
			Adquisición de accesorios complementarios para ultracentrifuga y rotores	29,564.40	Contratacion Directa	Septiembre a Octubre 2017	28,100.00	0.00	1,464.40	En Ejecución	
<b>TOTAL SUB COMPONENTE a.1</b>			<b>516,574.40</b>			<b>515,110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,464.40</b>			
		Adquisición de Microscopio Confocal	380,000.00	Licitacion	Enero y Julio 2014	380,000.00	0.00	0.00	Concluido		

3.3.5.1	EQUIPAMIENTO		Adquisición de Microscopio Fluorescencia	116,500.00	Licitacion	Nov-12	116,500.00	0.00	0.00	Concluido	
			Adquisición de FACS	146,490.00	Licitacion	Jul-13	146,490.00	0.00	0.00	Concluido	
			Accesorios complementarios para Microscopio	58,875.80	Contratacion Directa	Septiembre a Octubre 2017	55,172.00	0.00	3,703.80	En ejecucion	
3.3.4.1	GS DE MANTENIMIENTO		Gastos de Mantenimiento - Repuestos de Filtros de Agua - Computación - Limpieza - Herramientas - Servicio Técnico	75,221.00	Contratacion Directa	Enero 2017 a Diciembre 2018	0.00	71,517.00	3,704.00	En Ejecución	
3.3.4.1	GS DE MANTENIMIENTO		Gastos de Mantenimiento - Gases para estufas de cultivo - Servicio Técnico - Transporte de material técnico - Alcohol y otros solventes - Repuestos	30,371.00	Contratacion Directa	Enero 2017 a Diciembre 2018	0.00	26,667.00	3,704.00	En Ejecución	
3.3.4.1	GS DE MANTENIMIENTO		Gastos de Mantenimiento - Luces ultravioletas para esterilidad ambiental - Bobinas de papeles - Alcohol y otros solventes - Servicio Técnico	30,371.00	Contratacion Directa	Enero 2017 a Diciembre 2018	0.00	26,667.00	3,704.00	En Ejecución	
3.3.4.1	GS DE MANTENIMIENTO		Gastos de Mantenimiento - Nitrógeno líquido para mantenimiento de líneas celulares - Computación - Bobinas de papel - Servicio Técnico	24,371.00	Contratacion Directa	Enero 2017 a Diciembre 2018	0.00	20,667.00	3,704.00	En Ejecución	
3.3.4.1	GS DE MANTENIMIENTO		Gastos de Mantenimiento - Repuestos de Filtros de flujos laminares - Servicio Técnico - Transporte de material técnico - Alcohol y otros solventes	30,371.00	Contratacion Directa	Enero 2017 a Agosto 2018	0.00	26,667.00	3,704.00	En Ejecución	
3.3.4.1	GS DE MANTENIMIENTO		Gastos de Mantenimiento - Insumos para limpieza general - Librería - Computación	24,367.80	Contratacion Directa	Enero 2017 a Diciembre 2018	0.00	20,665.00	3,702.80	En Ejecución	
	SALARIOS		Salarios de Investigadores	86,500.00	Contratacion Directa	Enero 2017 a Diciembre 2018	0.00	0.00	86,500.00	En Ejecución	
3.3.5.1	EQUIPAMIENTO		Equipo de PCR (x1) - Detección directa del virus	25,252.96	Contratacion Directa	Julio 2020 a Marzo 2021	24,752.96	0.00	500.00	Ejecutado	
3.3.5.1	EQUIPAMIENTO		Equipo para realizacion de estudios Long Covid - Equipo de screening por espectrometría de masa	750,000.00	LPI	Enero 2023	750,000.00	0.00	0.00	Pendiente de ejecucion	
			<b>TOTAL SUB COMPONENTE a.3</b>	<b>1,778,691.56</b>			<b>1,472,914.96</b>	<b>192,850.00</b>	<b>112,926.60</b>		
3.3.1.5	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.	a.4 Estructura del componente "Colección Biológica de Células de Mamíferos" considerada de alta necesidad y utilidad para todos los países del MERCOSUR.	Las células se comprarán por compra directa en diferentes bancos de células en distintos países y proveedores, mantenimiento de la colección	122,470.00	Contratacion directa / Concurso de Precios si correspondiera	Septiembre a Octubre 2017	120,000.00	0.00	2,470.00	En ejecucion
			<b>TOTAL SUBCOMPONENTE a.4</b>	<b>122,470.00</b>			<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,470.00</b>		
3.3.5.3	OBRAS		a.5 Adecuaciones Edilicias - Fondo de	Construccion del IRIORA	448.500.00	Licitacion	Agosto 2012 a	0.00	389.000.00	59.500.00	Concluido

a.3) Organización de una red de plataformas tecnológicas con equipamiento de última generación residente en las instituciones que servirán como soporte a los programas de I/D y transferencia tecnológica

Subproyecto	Cuenta	Descripción	Actividad	Presupuesto	Contratación	Inicio	Fin	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
		Construcción de Laboratorios	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO	448,500.00	CONTRATACION	Mayo 2014	0.00	389,000.00	59,500.00			
<b>TOTAL SUBCOMPONENTE a.5</b>				<b>448,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>389,000.00</b>	<b>59,500.00</b>			
3.3.1.5	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	Adquisición Material Descartable Plástico	79,480.00	Contratación directa	Agosto 2012 a Diciembre 2018	56,000.00	20,810.00	2,670.00	En Ejecución	
3.3.1.6	BS DE CONSUMO	OTROS		Adquisición de Animales - Reactivos	31,670.00	Contratación directa	Agosto 2012 a Diciembre 2018	26,000.00	3,000.00	2,670.00	En Ejecución	
3.3.1.5	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.		Mantenimiento de Animales - Reactivos	62,670.00	Contratación directa	Agosto 2012 a Diciembre 2018	50,000.00	10,000.00	2,670.00	En Ejecución	
3.3.1.5	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.		Adquisición de medios de cultivo celular, sueros y factores de crecimiento.	80,860.00	Contratación directa	Agosto 2012 a Diciembre 2018	50,000.00	28,190.00	2,670.00	En Ejecución	
3.3.1.5	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.		Adquisición de reactivos de biología celular, molecular y enzimas.	253,170.00	Contratación directa	Agosto 2012 a Diciembre 2018	195,500.00	55,000.00	2,670.00	En Ejecución	
3.3.1.5	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.		Kits y reactivos para diagnóstico COVID-19 - Detección directa del virus	2,080,973.68	Contratación Directa	Marzo 2020 a Marzo 2021	2,080,254	0.00	720.00	Ejecutado	
3.3.1.5	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.		Insumos accesorios para la realización de tests (pipetas, guantes, material de protección, tips, controladores de temperatura, etc)	136,617.04	Contratación Directa	Julio 2020 a Febrero 2021	135,817	0.00	800.00	Ejecutado	
3.3.1.6	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.		Insumos ELISA - Serológico COVID-19 (anticuerpos, plásmidos, buffers, placas plástico, etc)	270,301.25	Contratación Directa	Julio 2020 a Enero 2021	269,851	0.00	450.00	Ejecutado	
3.3.1.6	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.		Adquisición de reactivos para plataforma medición de Respuesta/Memoria linfocitos T	26,264.39	Contratación Directa	Agosto 2020 a Enero 2021	26,064	0.00	200.00	Ejecutado	
3.3.1.6	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.		Adquisición de insumos para realización de estudios Long Covid	168,260.68	Contratación Directa	Enero 2023 a Diciembre 2023	168,261	0.00	0.00	Pendiente de ejecución	
<b>TOTAL SUBCOMPONENTE a.2</b>				<b>3,190,267.04</b>			<b>3,057,747.04</b>	<b>117,000.00</b>	<b>15,520.00</b>			
<b>TOTAL COMPONENTE A</b>				<b>6,056,503.00</b>			<b>5,165,772.00</b>	<b>698,850.00</b>	<b>191,881.00</b>			
<b>Componente b) - Formación de Recursos Humanos a través del PostGrado Medicina Molecular con participación de las entidades</b>												
3.3.3.0	SERV. TERCEROS NO PERS.	b.1 Creación del Programa de Postgrado y Doctorado en Medicina Molecular con participación de las entidades miembro.	Contratación de profesionales para el dictado de cursos de postgrado	86,461.00	Contratación Directa	Enero 2014 a Agosto 2017	79,327.00	0.00	7,134.00	En Ejecución		
3.1.1.3	BIBLIOGRAFIA		Material para el dictado de los cursos	38,769.00	Contratación Directa	Enero 2014 a Agosto 2017	31,635.00	0.00	7,134.00	En Ejecución		
<b>TOTAL SUBCOMPONENTE b.1</b>				<b>125,230.00</b>			<b>110,962.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,268.00</b>			
3.3.4.7	OTROS	b.2 Realización de pasantías y cursos de corta duración para jóvenes investigadores, estudiantes de doctorado y personal técnico proveniente de los estados participantes	Participación de alumnos y profesores en cursos de postgrado	58,133.50	Contratación Directa	Abril 2013 a Diciembre 2021	48,999.50	2,000.00	7,134.00	En Ejecución		
3.3.4.5	PASAJES Y VIATICOS		Movilidad participantes para el trabajo	110,134.00	Contratación	Abril 2013 a	101,000.00	2,000.00	7,134.00	En Ejecución		



Código	Descripción						FOCEM	LOCAL	LOCAL NO ELEGIBLE			
<b>Componente: a) - Investigación Científica, Generación Integrada de conocimiento a través de Investigaciones coordinadas entre los diferentes centros.</b>												
449052	EQUIPAMIENTO		a.1 Montaje y equipamiento de laboratorios modernos de biología molecular y celular en cada una de las Instituciones que componen la Red.	Microscopio Confocal x1	313,983.00	Licitacion	Nov-16	216,000.00	0.00	97,983.00	concluiu	
				Cabinas de Seguridad Biológica x5	39,300.00	Licitacion	Octubre 2020 a Marzo 2021	36,500.00	0.00	2,800.00	NÃO INICIADO	Aguardando liberação recursos
				Centrifuga x1	15,200.00	Licitacion	Octubre 2020 a Marzo 2021	14,200.00	0.00	1,000.00	NÃO INICIADO	Aguardando liberação recursos
				Espectrofotómetro nanodrop x1	9,220.00	Licitacion	Octubre 2020 a Marzo 2021	8,300.00	0.00	920.00	NÃO INICIADO	Aguardando liberação recursos
				Laser para microscopio confocal	14,500.00	Directa	Octubre 2020 a Dic 2021	14,000.00	0.00	500.00	NÃO INICIADO	
<b>TOTAL SUB COMPONENTE a.1</b>				<b>392,203.00</b>			<b>289,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,203.00</b>			
449052	EQUIPAMIENTO		a.3 Organización de una red de plataformas tecnológicas con equipamiento de última generación residente en las instituciones que servirán como soporte a los programas de investigación y a la transferencia	Cell Sorter	352,080.00	Licitacion	Julio a Diciembre	326,000.00	0.00	26,080.00	NÃO INICIADO	Aguardando liberação recursos
449052	EQUIPAMIENTO			Dos Sistemas robóticos para tests PCR COVID-19	505,000.00	Directa	Abril 2020 a Nov 2020	500,000.00	0.00	5,000.00	Pendiente de inicio	
339036	SALARIOS			Salarios de investigadores	84,000.00	Directa	Julio 2017 A Diciembre 2018	0.00	0.00	84,000.00	NÃO INICIADO	
<b>TOTAL SUB COMPONENTE a.3</b>				<b>941,080.00</b>			<b>826,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,080.00</b>			
449051	OBRAS		a.5 Adecuaciones Edilicias - Fondo de Construcción de Laboratorios IDTS	Construcción de IDTS	668,800.00	Licitacion	Enero 2017 a Diciembre 2018	0.00	615,500.00	53,300.00	em execução	
<b>TOTAL SUB COMPONENTE a.5</b>				<b>668,800.00</b>			<b>0.00</b>	<b>615,500.00</b>	<b>53,300.00</b>			
339030	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red	Adquisición de material Descartable Plástico	125,545.00	Licitacion	Septiembre 2016 a Diciembre 2018	105,500.00	0.00	20,045.00	INICIADO	Licitações abertas para aquisição de insumos enquanto aguarda liberação fundos FOCEM
339030	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.		Adquisición de medios de cultivo celular, sueros y factores de crecimiento	118,780.00	Licitacion	Septiembre 2016 a Diciembre 2018	98,000.00	0.00	20,780.00	INICIADO	
339030	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.		Adquisición de reactivos, proteínas y péptidos	168,300.00	Licitacion	Septiembre 2016 a Diciembre 2018	127,000.00	0.00	41,300.00	INICIADO	
339030	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.		Adquisición de reactivos de citometría de flujo e inmunohistoquímica	248,462.00	Licitacion	Septiembre 2016 a Diciembre 2018	182,000.00	0.00	66,462.00	INICIADO	
339030	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.		Kits para diagnóstico COVID-19 - Detección directa del virus	303,500.00	Directa	Marzo 2020 a Dic 2020	300,000.00	0.00	3,500.00	Pendiente de inicio	
339030	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.		Generación de testigos en Flocruz - Serodiagnóstico COVID-19	505,000.00	Directa	Abril 2020 a Dic 2020	500,000.00	0.00	5,000.00	Pendiente de inicio	
<b>TOTAL SUB COMPONENTE a.2</b>				<b>1,469,587.00</b>			<b>1,312,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,087.00</b>			
339030	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.	a.4 Estructura del componente "Colección Biológica de Células de Mamíferos" considerada de alta necesidad y utilidad para todos los países del MERCOSUR	Las células se compran por compra directa en diferentes bancos de células en distintos países y proveedores, mantenimiento de la colección	238,000.00	Licitacion	Julio 2017 a Diciembre 2017	200,000.00	0.00	38,000.00	INICIADO	Licitação em andamento. Aguardando liberação recursos FOCEM
<b>TOTAL SUBCOMPONENTE a.4</b>				<b>238,000.00</b>			<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,000.00</b>			
<b>TOTAL COMPONENTE A</b>				<b>3,709,670.00</b>			<b>2,627,500.00</b>	<b>615,500.00</b>	<b>466,670.00</b>			
<b>Componente b) - Formación de Recursos Humanos a través del PostGrado Medicina Molecular con participación de las entidades</b>												
339036	SERV. PROFESIONALES DOCENTES, Y MATERIAL DIDACTICO		b.1 Creación del Programa de Postgrado y Doctorado en Medicina Molecular con participación de las entidades miembro	Contratación de profesionales para el dictado de cursos de postgrado	77,954.94	dispensa de licitacao	Julio 2017 a Diciembre 2018	62,154.50	0.00	15,800.44	NÃO INICIADO	
				Material para el dictado de los cursos	34,760.34		Julio 2017 a Diciembre 2018	28,807.00	0.00	5,953.34	NÃO INICIADO	
<b>TOTAL SUBCOMPONENTE b.1</b>				<b>112,715.28</b>			<b>90,961.50</b>	<b>0.00</b>	<b>21,753.78</b>			
339018	OTROS		b.2 Realización de pasantías y cursos de corta duración para jóvenes investigadores, estudiantes de doctorado y personal técnico proveniente de los estados participantes.	Participación de alumnos y profesores en cursos de postgrado	44,307.00	dispensa de licitacao	Julio 2017 a Diciembre 2018	34,667.00	0.00	9,640.00	NÃO INICIADO	AGUARDANDO LIBERAÇÃO
339018	OTROS			Servicios de tareas administrativas y financieras generales	4,000.00	dispensa de licitacao	Junio 2019 a Junio 2020	4,000.00	0.00	0.00	INICIADO	
339033	PASAJES Y VIATICOS			Movilidad participantes para el trabajo experimental	44,655.66	dispensa de licitacao	Julio 2017 a Diciembre 2018	41,333.00	0.00	3,322.66	NÃO INICIADO	AGUARDANDO LIBERAÇÃO
<b>TOTAL SUBCOMPONENTE b.2</b>				<b>92,962.66</b>			<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,962.66</b>			
				Alquiler salones	14,917.00	Licitacion	Julio 2017 a Diciembre 2018	12,917.00	0.00	2,000.00	NÃO INICIADO	

339039	SERVIÇOS PROFESIONALES	b.3 Organización y realización de Simposios de especialización MERCOSUR	Alquiler equipos, proyeccion y folleteria	9,800.00	Licitacion	Julio 2017 a Diciembre 2018	6,800.00	0.00	3,000.00	NÃO INICIADO	AGUARDANDO LIBERAÇÃO RECURSOS FOCEM
			Movilidad y viaticos de participantes	38,300.00	Licitacion	Julio 2017 a Diciembre 2018	29,400.00	0.00	8,900.00	NÃO INICIADO	
			Servicios de catering	10,862.00	Licitacion	Julio 2017 a Diciembre 2018	8,272.00	0.00	2,590.00	NÃO INICIADO	
			Publicación de resultados	48,986.00	Licitacion	Julio 2017 a Diciembre 2018	47,736.00	0.00	1,250.00	NÃO INICIADO	
<b>TOTAL SUBCOMPONENTE b.3</b>			<b>122,865.00</b>			<b>105,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,740.00</b>			
<b>TOTAL COMPONENTE B</b>			<b>328,542.94</b>			<b>276,086.50</b>	<b>0.00</b>	<b>52,456.44</b>			
<b>Componente c) - Difusión del conocimiento generado y publicación de los resultados de las investigaciones y simposios</b>											
339039	SERVIÇOS PROFESIONALES	c.1 Organización de programas de divulgación oral y escrita para la difusión y publicación de los resultados científicos	2,975.00	dispensa de licitacao	Abril a Septiembre 2018	2,500.00	0.00	475.00	NÃO INICIADO	AGUARDANDO LIBERAÇÃO RECURSOS	
<b>TOTAL SUBCOMPONENTE c.1</b>			<b>2,975.00</b>			<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>475.00</b>			
339039	SERVIÇOS PROFESIONALES	c.2 Creación de una estructura MERCOSUR de Simposios y Publicaciones	2,975.00	dispensa de licitacao	Octubre a Diciembre 2018	2,500.00	0.00	475.00	NÃO INICIADO	AGUARDANDO LIBERAÇÃO RECURSOS	
<b>TOTAL SUBCOMPONENTE c.2</b>			<b>2,975.00</b>			<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>475.00</b>			
<b>TOTAL COMPONENTE C</b>			<b>5,950.00</b>			<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>950.00</b>			
339036	SERV PROFESIONALES DOCENTES, Y MATERIAL DIDACTICO	Coordinación Contable	Coordinación de las entidades U.E.	22,500.00	dispensa de licitacao	Noviembre 2016 a Diciembre 2018	22,500.00	0.00	0.00	NÃO INICIADO	
<b>TOTAL SUBCOMPONENTE Coordinación Contable</b>			<b>22,500.00</b>			<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
339039	SERVIÇOS PROFESIONALES	Auditoria externa		17,000.00	dispensa de licitacao	Octubre a Diciembre 2018	17,000.00	0.00	0.00	NÃO INICIADO	
<b>TOTAL SUBCOMPONENTE Auditoría Externa</b>			<b>17,000.00</b>			<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>TOTALES BRASIL</b>			<b>4,083,662.94</b>			<b>2,948,086.50</b>	<b>615,500.00</b>	<b>520,076.44</b>			

### UNIDAD EJECUTORA - PARAGUAY. Desembolsos 1 a 5

Plan de Cuentas		Descripción de la Adquisición	MONTO USD	Modalidad de Compra	Fecha	FINANCIAMIENTO			Estado de Situación a la fecha	Comentarios
Código	Descripción					FOCEM	LOCAL	LOCAL NO ELEGIBLE		
<b>Componente: a) - Investigación Científica, generación Integrada de conocimiento a través de Investigaciones coordinadas entre los diferentes centros.</b>										
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento	Lector Multimodal de placas	44,000.00	Comparativo precios	Enero a Diciembre 2013	40,000.00	0.00	4,000.00	Concluido
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento	Microscopio Fluorescencia	9,350.00	Comparativo precios	Enero a Diciembre 2013	8,500.00	0.00	850.00	Concluido
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento	Cábina de Seguridad Biologica	16,500.00	Comparativo precios	Enero a Diciembre 2013	15,000.00	0.00	1,500.00	Concluido
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento	Equipos para extracción de ácidos nucleicos (LCSP)	11,900.00	Licitación Publica Nacional	Septiembre 2017 a Diciembre 2018	10,674.00	0.00	1,226.00	Pendiente de Ejecución
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento	Equipos para detección, amplificación y cuantificación de ácidos nucleicos ( LCSP)	101,698.00	Licitación Publica Nacional	Septiembre 2017 a Diciembre 2018	91,223.00	0.00	10,475.00	Pendiente de Ejecución
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento	Equipos de secuenciación de ácidos nucleicos (LCSP)	163,434.00	Licitación Publica Nacional	Septiembre 2017 a Diciembre 2018	146,600.00	0.00	16,834.00	Pendiente de Ejecución
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento	Equipos de fotodocumentacion y análisis de ácidos nucleicos y proteínas (LCSP)	28,118.00	Licitación Publica Nacional	Septiembre 2017 a Diciembre 2018	25,222.00	0.00	2,896.00	Pendiente de Ejecución
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento	Equipos lectores cuantificadores de luz y absorbancia (LCSP)	44,593.00	Licitación Publica Nacional	Septiembre 2017 a Diciembre 2018	40,000.00	0.00	4,593.00	Pendiente de Ejecución



535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento	Adquisición de Fotocopiadora láser Multifuncional Color	4,690.00	Contratación directa	enero a junio 2023	4,080.00		610.00		
<b>TOTAL SUB COMPONENTE a.1</b>				<b>816,361.00</b>			<b>723,122.00</b>	<b>7,175.00</b>	<b>86,064.00</b>		
300-500	Productos e Instrumentales Químicos, Biológicos de Consumo e Insumos y Otros gastos de inversión	INSUMOS P/INVEST.	Reactivos e insumos varios LCSP	6,670.00	Contratación Directa	Agosto 2012 a Diciembre 2014	5,000.00	1,000.00	670.00	Concluido	
				168,297.00	Licitación Pública Nacional	Enero 2014 a Diciembre 2018	149,730.00	0.00	18,567.00	En Ejecución	
				207,740.00	Licitación Pública Nacional	Marzo a Diciembre 2018	60,370.00	124,450.00	22,920.00	Pendiente de Ejecución	
350		INSUMOS P/INVEST.	Reactivos e insumos varios CEDIC	95,742.00	Comparativo de precios	Mayo 2015 a Diciembre 2018	86,875.00	0.00	8,867.00	En Ejecución	
			Softwarres Adquisición de Programas de analisis de datos biológicos para la sala de Bioinformatica del Laboratorio de Biotecnología (LCSP)	22,500.00	Contratación Directa	Marzo a Diciembre 2018	20,000.00	0.00	2,500.00	Pendiente de Ejecución	
260	Servicios Técnicos Profesionales		Servicios Técnicos de Secuenciación de Material Genético y Servicios de Courier (LCSP)	15,663.00	Contratación Directa	Abril 2017 a Diciembre 2018	13,913.00	0.00	1,750.00	Pendiente de Ejecución	
142	Contratación de Profesionales		Contratos de Investigadores (LCSP)	508,742.00	Contratación de Profesionales	Enero 2013 a Diciembre 2018	0.00	430,807.00	77,935.00	En Ejecución	
144			Contratos Jornales(personal administrativo) LCSP	88,428.00	Salarios	Enero 2013 a Diciembre 2018	0.00	80,389.00	8,039.00	En Ejecución	
137			Contratos gratificacion(personal administrativo) LCSP	120,893.00	Gratificaciones	Enero 2013 a Diciembre 2018	0.00	0.00	120,893.00	En Ejecución	
350		INSUMOS P/INVEST.	<b>Elementos de protección de operadores para COVID-19 - Detección directa del virus</b>								
350		INSUMOS P/INVEST.	Trajes de protección.	12,906.00	Licitación Pública Nacional	Junio 2021 a julio 2022	12,706.00	0.00	200.00	En Ejecución	
350		INSUMOS P/INVEST.	Mono con capucha.	23,458.00	Licitación Pública Nacional	Enero 2022 a Diciembre 2022	23,300.00	0.00	158.00	Pendiente de Ejecución	
350		INSUMOS P/INVEST.	Mono con capucha.	23,458.00	Licitación Pública Nacional	Enero 2022 a Diciembre 2022	23,300.00	0.00	158.00	Pendiente de Ejecución	
350		INSUMOS P/INVEST.	Mono con capucha.	23,458.00	Licitación Pública Nacional	Enero 2022 a Diciembre 2022	23,300.00	0.00	158.00	Pendiente de Ejecución	
350		INSUMOS P/INVEST.	Tapa Boca.	5,830.00	Licitación Pública Nacional	Enero 2022 a Diciembre 2022	5,603.00	0.00	227.00	Pendiente de Ejecución	
350		INSUMOS P/INVEST.	Bolsa para residuos patologico	580.00	Licitación Pública Nacional	Enero 2022 a Diciembre 2022	500.00	0.00	80.00	Pendiente de Ejecución	
350		INSUMOS P/INVEST.	Bolsa para residuos patologico	1,449.00	Licitación Pública Nacional	Enero 2022 a Diciembre 2022	1,400.00	0.00	49.00	Pendiente de Ejecución	







535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento	a.3 Organización de una red de plataformas tecnológicas con equipamiento de última generación residente en las instituciones que servirán como soporte a los programas de investigación y a la transferencia tecnológica a terceros.	Termociclador para PRC en tiempo real con pantalla para visualización de las reacciones y software.	52,500.00	Contratación Via de la Excepcion N°108/2020 Resolucion S.G.N°262	Abril 2020 a mayo 2021	52,000.00	0.00	500.00	Ejecutado	
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento		Mini centrifuga de spin.	2,050.00	Contratación Via de la Excepcion N°108/2020 Resolucion S.G.N°262	Abril 2020 a mayo 2021	1,900.00	0.00	150.00	Ejecutado	
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento		Microcentrifuga.	4,250.00	Contratación Via de la Excepcion N°108/2020 Resolucion S.G.N°262	Abril 2020 a mayo 2021	4,000.00	0.00	250.00	Ejecutado	
<b>TOTAL SUB COMPONENTE a.3</b>					<b>75,268.00</b>			<b>74,138.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,130.00</b>		
500-260	Construcciones de Obras y Servicios Tecnicos y Profesionales	Obras	a.5 Adecuaciones edilicias - Construcción de Laboratorios	Construccion de Laboratorio Multiuso - CEDIC	140,070.00	Cuadro comparativo de Precios	Abril 2017 a Agosto 2018	127,500.00	0.00	12,570.00	Pendiente de Ejecución	
				Compra de un Inmueble CEDIC	116,306.00	Compra Directa	Enero a Diciembre 2015	0.00	0.00	116,306.00	Concluido	
				Construcción de un Laboratorio de Contención Tipo II - LCSP	1,088,594.00	Licitación Publica Nacional	Abril 2017 a Agosto 2018	822,611.00	130,000.00	135,983.00	Pendiente de Ejecución	
				Desarrollo del Proyecto Ejecutivo Servicio de consultoría	67,435.00	Licitación por Concurso de Oferta	Enero 2015 a Junio 2017	0.00	60,000.00	7,435.00	En ejecución	
				Contratación de Servicios de Fiscalización	228,740.00	Licitación por Concurso de Oferta	Abril 2017 a Agosto 2018	200,879.00	0.00	27,861.00	Pendiente de Ejecución	
				Amoblamiento del Laboratorio de Contención Tipo II-Lcsp	55,000.00	Licitacion Menor Cuantía	enero/agosto 2023	47,850.00		7,150.00		
<b>TOTAL SUB COMPONENTE a.5</b>					<b>1,696,145.00</b>			<b>1,198,840.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>307,305.00</b>		
<b>TOTAL COMPONENTE A</b>					<b>4,420,308.00</b>			<b>2,925,387.00</b>	<b>833,821.00</b>	<b>661,100.00</b>		
<b>Componente b) - Formación de Recursos Humanos a través del Postgrado Medicina Molecular con participación de las entidades</b>												
232	Viáticos		b.1 Creación del Programa de Postgrado y Doctorado en Medicina Molecular con participación de las entidades.	Participación de alumnos en cursos de postgrado. Viáticos : Corresponde CEDIC	12,335.00	Proceso de pago de Viático	Enero 2018 a Diciembre 2018	12,335.00	0.00	0.00	Pendiente de Ejecución	
231	Pasajes			Participación de alumnos en cursos de postgrado. Pasajes: Corresponde CEDIC	3,134.00	Contratación Directa	Enero a Diciembre 2018	3,096.00	0.00	38.00	Pendiente de Ejecución	
<b>TOTAL SUB COMPONENTE b.1</b>					<b>15,469.00</b>			<b>15,431.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38.00</b>		
232	Viáticos		b.2 Realización de pasantías y cursos de corta duración para jóvenes investigadores, estudiantes de doctorado v	Movilidad para cursos cortos y pasantías Viáticos . Corresponde 75% LCSP	32,619.00	Proceso de pago de Viático	Abril 2015 a Diciembre 2018	32,619.00	0.00	0.00	En ejecución	
				Movilidad para cursos cortos y pasantías Viáticos . Corresponde 25% CEDIC	10,873.00	Proceso de pago de Viático	Octubre 2017 a Diciembre 2018	10,873.00	0.00	0.00	Pendiente de Ejecución	
231	Pasajes			Movilidad para cursos cortos y pasantías Pasajes . Corresponde 75% LCSP	5,908.00	Contratación Directa	Abril 2015 a Diciembre 2018	5,256.00	0.00	652.00	En ejecución	
				Movilidad para cursos cortos y pasantías Pasajes . Corresponde 25% CEDIC	1,970.00	Contratación Directa	Octubre 2017 a Diciembre 2018	1,753.00	0.00	217.00	Pendiente de Ejecución	
232	Viáticos			Movilidad para participantes trabajo experimental Viático . Corresponde 75% LCSP	34,217.00	Proceso de pago de Viático	Abril 2015 a Diciembre 2018	34,217.00	0.00	0.00	En ejecución	
				Movilidad para participantes trabajo experimental Viáticos . Corresponde 25% CEDIC	6,405.00	Proceso de pago de Viático	Enero a Diciembre 2018	6,405.00	0.00	0.00	Pendiente de Ejecución	
231	Pasajes			Movilidad para participantes trabajo experimental Pasajes . Corresponde 75% LCSP	8,405.00	Contratación Directa	Abril 2015 a Diciembre 2018	7,406.00	0.00	999.00	En ejecución	
				Movilidad para participantes trabajo experimental Pasajes . Corresponde 25% CEDIC	901.00	Contratación Directa	Enero a Diciembre 2018	802.00	0.00	99.00	Pendiente de Ejecución	

260 290	Serv. Técnicos Capacitaciones	Investigadores, estudiantes de doctorado y personal técnico proveniente de los Estados participantes.	Capacitación comprende actividades de Capacitación y adiestramiento en cursos, seminarios, congresos y otras acciones destinadas a desarrollar completar y actualizar profesionales técnicos del Proyecto, Investigación, Educación y Biotecnología Aplicada a la Salud incluye pago de inscripciones, matrículas y los gastos inherentes a gastos de Capacitación LCSP	17,672.00	Concurso de Oferta	Enero a Diciembre 2018	15,502.00	0.00	2,170.00	Pendiente de Ejecución
			Capacitación comprende actividades de Capacitación y adiestramiento en cursos, seminarios, congresos y otras acciones destinadas a desarrollar completar y actualizar profesionales técnicos del Proyecto, Investigación, Educación y Biotecnología Aplicada a la Salud incluye pago de inscripciones, matrículas y los gastos inherentes a gastos de Capacitación CEDIC	30,279.00	Contratación Directa	Octubre 2017 a Diciembre 2018	27,667.00	0.00	2,612.00	Pendiente de Ejecución
<b>TOTAL SUB COMPONENTE b.2</b>				<b>149,249.00</b>			<b>142,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,749.00</b>	
280-260	Servicios Técnicos y Profesionales y Otros Servicios	b.3 Organización y realización de Simposios de especialización MERCOSUR	Organización de Simposios - corresponde al LCSP	17,983.00	Concurso de Oferta	Enero 2016 a Agosto 2016	16,000.00	0.00	1,983.00	Concluido
				17,017.00	Concurso de Oferta	Enero a Diciembre 2018	15,384.00	0.00	1,633.00	Pendiente de Ejecución
232	Viáticos		Viáticos de participantes de Simposios en el extranjero. Corresponde al CEDIC	7,453.00	Contratación Directa	Enero a Diciembre 2018	7,453.00	0.00	0.00	Pendiente de Ejecución
231	PASAJES		Pasajes para Participantes en SIMPOSIOS en el Extranjero. Pasajes : Corresponde CEDIC	910.00	Contratación Directa	Enero a Diciembre 2018	828.00	0.00	82.00	Pendiente de Ejecución
<b>TOTAL SUB COMPONENTE b.3</b>				<b>43,363.00</b>			<b>39,665.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,698.00</b>	
<b>TOTAL COMPONENTE B</b>				<b>208,081.00</b>			<b>197,596.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,485.00</b>	
<b>Componente c) - Difusión del conocimiento generado y publicación de los resultados de las investigaciones y simposios</b>										
260	Servicios Técnicos Profesionales	c.1 Organización de programas de divulgación oral y escrita para la difusión y publicación de los resultados científicos		8,470.00	Contratación Directa	Enero a Diciembre 2018	7,500.00	0.00	970.00	Pendiente de Ejecución
<b>TOTAL SUBCOMPONENTE c.1</b>				<b>8,470.00</b>			<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>970.00</b>	
<b>TOTAL COMPONENTE C</b>				<b>8,470.00</b>			<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>970.00</b>	
		Coordinación Contable		22,500.00		Enero 2017 a Diciembre 2018	22,500.00	0.00	0.00	En ejecución
<b>TOTAL SUBCOMPONENTE Coordinación Contable</b>				<b>22,500.00</b>			<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		Auditoría externa		17,000.00		Enero a Diciembre 2018	17,000.00	0.00	0.00	Pendiente de Ejecución
<b>TOTAL SUBCOMPONENTE Auditoría Externa</b>				<b>17,000.00</b>			<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTALES PARAGUAY</b>				<b>4,676,359.00</b>			<b>3,169,983.00</b>	<b>833,821.00</b>	<b>672,555.00</b>	

### UNIDAD EJECUTORA - URUGUAY. Desembolsos 1 a 10

Plan de Cuentas		Descripción de la Adquisición	MONTO U\$D	Modalidad de Compra	Fecha	FINANCIAMIENTO			Estado de Situación a la fecha	Comentarios
Código	Descripción					FOCEM	LOCAL	LOCAL NO ELEGIBLE		
<b>Componente: a) - Investigación Científica, Generación Integrada de conocimiento a través de Investigaciones coordinadas entre los diferentes centros.</b>										
511002	Insumos científicos	Adquisición de material de consumo fungible: Enzimas, Kits biológicos, Moléculas, Insumos de biología celular y pequeños equipamientos Equipamiento pequeño	573,416.14	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Julio 2012 a Diciembre 2018	277,466.14	295,950.00	0.00	En Ejecución	

Micrómetro de Rotación LEICA. Compra 100% FOCEM paga con transferencia desde cuenta USD FOCEM. (USD 25 de comisión por transferencia).	8,050.21	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2014	8,050.21	0.00	0.00	Concluido
Estación de vacío Edwards. Compra Compartida IP paga 100% desde cuenta FOCEM y reitegrado dede IP en 2 etapas. Se adjunta justificación y órdenes. Cuotaparte FOCEM USD 6.000	6,000.05	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2014	6,000.05	0.00	0.00	Concluido
Incubadora Refrigerada sistema Peltier Marca Memmert Modelo IPP110. Compra 100% FOCEM paga con transferencia de cuenta FOCEM sg. documentos que se adjuntan.	6,406.33	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2014	6,406.33	0.00	0.00	Concluido
Campana extracción humos ESCO con gabinete. Compra 100% FOCEM. Pago con cheque desde cuenta USD de Saldo 50% contra entrega sg. datos en la Orden y Recibo N° 2095. Completa Línea de Gasto N° 30. Se adjunta mov. bancario del débito con fecha 07/08.	3,030.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2014	3,030.00	0.00	0.00	Concluido
Equipo de Osmosis Inversa portátil. Compra 100% FOCEM paga con chque de cuenta FOCEM.	4,650.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2014	4,650.00	0.00	0.00	Concluido
Campana extracción humos ESCO con gabinete. Compra 100% FOCEM pago con cheque desde cuenta USD. Adelanto 50% sg. Recibo N°1973. Cancelación contra entrega sg. datos en la Orden, rendido Línea de Gasto N° 57.	3,030.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2014	3,030.00	0.00	0.00	Concluido
Equipos MacBook Pro. Compra realizada a Apple Store USA por intermedio de agente local, MIAM-BOX S.A. segun comprobantes que se adjuntan. Pago con cheque FOCEM en plaza.	7,480.02	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2014	7,480.02	0.00	0.00	Concluido
Bomba peristáltica GILSON. Se contrata con representante en Argentina. Compra 100% FOCEM paga con transferencia.	2,309.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2014	2,309.00	0.00	0.00	Concluido
Minichiller Huber. Compra 100% FOCEM paga con Cheque en USD desde cuenta FOCEM.	3,622.03	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2014	3,622.03	0.00	0.00	Concluido
Agitador Orbital Heidolph. En orden de pago se adjunta Justificación junto a las órdenes de compra. Compra 100% FOCEM paga con transferencia FOCEM, por adelantado. El proveedor devuelve pago realizado en demasía sg. mov. que se adjuntan en Medio de Pago.	2,469.20	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2014	2,469.20	0.00	0.00	Concluido
Cabina de Flujo Laminar	7,898.21	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2014	7,898.21	0.00	0.00	Concluido
Lente Objetivo	8,678.35	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2014	8,678.35	0.00	0.00	Concluido
Correctivos + Calibración	11,065.92	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2015	11,065.92	0.00	0.00	Concluido

510101

Pequeños Equipos

a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.

Incubadora CO2	6,225.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2015	6,225.00	0.00	0.00	Concluido
Speed vac (Sonicador + Anestesia)	9,966.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2015	9,966.00	0.00	0.00	Concluido
Estufa De secado	1,445.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2015	1,445.00	0.00	0.00	Concluido
Cabina de seguridad biológica ESCO modelo AC2-4S8 - Iluminación UV,UV-30A-Toma de electricidad-Llave para conexión de vacío- Base con ruedas	3,642.50	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2015	3,642.50	0.00	0.00	Concluido
Cabina de seguridad biológica ESCO modelo AC2-4S8 - Iluminación UV,UV-30A-Toma de electricidad-Llave para conexión de vacío- Base con ruedas	3,642.50	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2015	3,642.50	0.00	0.00	Concluido
Rack	13,659.32	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2015	13,659.32	0.00	0.00	Concluido
Equipamiento para Bioterio	7,510.99	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2015	7,510.99	0.00	0.00	Concluido
Centrífuga de sobremesada-Folio 219/16-TANIREL -IMP 0410	2,150.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2015	2,150.00	0.00	0.00	Concluido
Horno microondas 25 lts	66.46	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2016	66.46	0.00	0.00	Concluido
Agitador Orbital modelo SK0180-Blocks tubos centrifugas- Mini Dry Bath 100-240 V	899.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2016	899.00	0.00	0.00	Concluido
Agitador magnético	600.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2017	600.00	0.00	0.00	Concluido
Heladera Vertical	600.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2017	600.00	0.00	0.00	Concluido
Vortex	500.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2017	500.00	0.00	0.00	Concluido
Blotting instrument	2,000.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2017	2,000.00	0.00	0.00	Pendiente de Ejecución
Heladera/Freezer	1,000.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2017	1,000.00	0.00	0.00	Concluido
Microwave oven	250.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2017	250.00	0.00	0.00	Pendiente de Ejecución

511002	Insumos científicos	

Minispin centrifuge	2,500.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2017	2,500.00	0.00	0.00	Concluido
Nucleic acid electrophoresis	1,500.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2017	1,500.00	0.00	0.00	Pendiente de Ejecución
Power supply	2,000.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2017	2,000.00	0.00	0.00	Concluido
Protein electrophoresis	2,000.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2017	2,000.00	0.00	0.00	Concluido
Stirrer	850.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2017	850.00	0.00	0.00	Pendiente de Ejecución
Thermoblock	5,000.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2017	5,000.00	0.00	0.00	Concluido
Vortex	700.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2017	700.00	0.00	0.00	Pendiente de Ejecución
Light inverted microscope	5,000.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2017	5,000.00	0.00	0.00	Concluido
Chairs	480.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2017	480.00	0.00	0.00	Pendiente de Ejecución
water tank 10L	600.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2017	600.00	0.00	0.00	Concluido
rocker Benchmark scientific Benchbloter	800.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2017	800.00	0.00	0.00	Pendiente de Ejecución
AccuPlate Hotplate Stirrer, 5x7" Ceramic Top	570.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2017	570.00	0.00	0.00	Pendiente de Ejecución
Labnet Vortex Mixer VX-200 - VX-200	396.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2017	396.00	0.00	0.00	Pendiente de Ejecución
Juego de micropietas P1000, P200 P10	660.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2017	660.00	0.00	0.00	Pendiente de Ejecución
Kits y reactivos para diagnóstico COVID-19 - Detección directa del virus	2,627,126.07	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Abril 2020 a Diciembre 2022	2,624,226.07	0.00	2,900.00	Concluido
Kits para determinación de COVID-19 por técnica LAMP - Detección directa del virus	306,067.13	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Octubre 2020 a Marzo 2021	304,567.13	0.00	1,500.00	Concluido

511003	Insumos científicos		Producción y puesta a punto de producción de proteínas - Serodiagnóstico COVID-19	150,973.10	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Abril 2020 a Diciembre 2020	149,973.10	0.00	1,000.00	Concluido	
511004	Insumos científicos		Insumos ELISA - Serodiagnóstico COVID-19	119,070.49	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Abril 2020 a Diciembre 2020	118,070.49	0.00	1,000.00	Concluido	
511005	Insumos científicos		Validación y uso de tests en Uruguay; y transferencia hacia Paraguay - Serodiagnóstico COVID-19	76,051.82	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Junio 2020 a Diciembre 2022	75,051.82	0.00	1,000.00	Concluido	
<b>TOTAL SUBCOMPONENTE a.2</b>				<b>4,004,606.84</b>			<b>3,701,256.84</b>	<b>295,950.00</b>	<b>7,400.00</b>		
51010302 51010101	Mantenimiento de Equipos Científicos		Gastos de Mantenimiento - Gases para estufas de cultivo - Servicio Técnico - Transporte de material técnico - Alcohol y otros solventes - Repuestos	198,971.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Julio 2012 a Diciembre 2018	225.00	198,746.00	0.00	En Ejecución	
510101	Equipos	a.3 Organización de una red de Plataformas Tecnológicas con equipamiento de última generación residente en las Instituciones que servirán como soporte a los programas de I/D y transferencia tecnológica	Sistemas robotizados de extracción de ARN y de qPCR - Detección directa del virus								
			Microscopio invertido				5,396.49			Concluido	
			Incubadoras de CO2				11,232.17			Concluido	
			RT-PCR System				86,064.87			Concluido	
			Freezer -80°C				15,545.98			Concluido	
			Robot para extracción de ARN				30,197.03			Concluido	
			Cabinas de PCR con luz UV				3,000.00			En Ejecución	
			Tanque de NL2				4,730.00			En Ejecución	
			Equipos de refrigeración - 1 freezer				1,607.33			Concluido	
			Equipos de refrigeración - 1 refrigerador				177.87			Concluido	
			Computadoras Portátiles para control de equipos	398,440.79	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Abril 2020 a Diciembre 2022	3,217.19	0.00	6,100.00	Concluido	
			Termobloque con agitación				3,200.00			Concluido	
			Mincubas geles agarosa				0.00			Concluido	
			Cuba geles de proteínas				1,564.80			Concluido	
			Pequeños equipos (Vortex, Micropipetas, Baños, Shaker, Minicentrífugas, Bombas)				10,050.99			Concluido	
			GridION-Nanopore con licencia de certificación				131,658.07			Concluido	
			Recursos Informáticos - Storage				39,595.73			Concluido	
			Cabinas de Bioseguridad BSL2				30,173.36			Concluido	
			Centrifugas refrigeradas con rotores				14,928.91			Concluido	
510101	Equipos		Manejadora de aire con bomba de calor	73,181.06	Compra directa	Diciembre 2020 a Febrero 2021	72,681.06	0.00	500.00	Concluido	
510101	Equipos		Sistema robótico para correr test de ELISA - Serodiagnóstico COVID-19	251,227.11	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Mayo 2020 a Diciembre 2020	250,727.11	0.00	500.00	Concluido	



510101	Equipos		Sistema robótico para correr test de ELISA - Serodiagnóstico COVID-19. Resonador plasmidico de superficie.	394,862.43	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a julio 2023	394,362.43	0.00	500.00	Pendiente de Ejecución
510101	Equipos		Sistema robótico para correr test de ELISA - Serodiagnóstico COVID-19. Espectrometro de masa con tecnología de dos analizadores de masa en tándem	500,500.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a julio 2023	500,000.00	0.00	500.00	Pendiente de Ejecución
510101	Equipos		Sistema robótico para correr test de ELISA - Serodiagnóstico COVID-19. Citómetro de Flujo Espectral de espectro completo con Autosampler	240,500.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a julio 2023	240,000.00	0.00	500.00	Pendiente de Ejecución
			Salarios de investigadores	167,564.00	Consultores - Contrataciones	ENERO 2017 A ABRIL 2018	0.00	0.00	167,564.00	Pendiente de Ejecución
<b>TOTAL SUBCOMPONENTE a.3</b>				<b>2,225,246.39</b>			<b>1,850,336.39</b>	<b>198,746.00</b>	<b>176,164.00</b>	
<b>TOTAL COMPONENTE A</b>				<b>6,229,853.23</b>			<b>5,551,593.23</b>	<b>494,696.00</b>	<b>183,564.00</b>	
<b>Componente b) - Formación de Recursos Humanos a través del PostGrado Medicina Molecular con participación de las entidades</b>										
515022 515028 515002	Pasajes y Viajes Viáticos Alojamiento	b.1) Creación del componente "Programa de Postgrado y Doctorado en Medicina Molecular" con participación de las	b.1.1) Contratación de profesionales para el dictado de Cursos de Post-Grado.	58,398.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Julio 2012 a Diciembre 2015	58,398.00	0.00	0.00	Concluido
<b>TOTAL SUBCOMPONENTE b.1</b>				<b>58,398.00</b>			<b>58,398.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
515022 515028 515002	Pasajes y Viajes Viáticos Alojamiento	b.2 Realización de pasantías y cursos de corta duración para jóvenes investigadores, estudiantes de doctorado y personal técnico proveniente de los	Participación de alumnos y profesores en cursos de postgrado	114,592.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Julio 2012 A Diciembre 2018	114,156.00	0.00	436.00	En Ejecución
<b>TOTAL SUBCOMPONENTE b.2</b>				<b>114,592.00</b>			<b>114,156.00</b>	<b>0.00</b>	<b>436.00</b>	
515012	Eventos	b.3 Organización y realización de Simposios de especialización MERCOSUR	Alquiler de salones	10,000.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Julio 2012 a Diciembre 2018	10,000.00	0.00	0.00	En Ejecución
515012	Eventos		Alquiler de equipos, proyección y folletería	10,000.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Julio 2012 a Diciembre 2018	10,000.00	0.00	0.00	En Ejecución
515022 515028	Pasajes y Viajes Viáticos		Movilidad y viáticos de participantes	20,000.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Julio 2012 a Diciembre 2018	20,000.00	0.00	0.00	En Ejecución
515012	Eventos		Servicio de catering	34,917.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Julio 2012 a Diciembre 2018	34,917.00	0.00	0.00	En Ejecución
515012	Eventos		Servicios de tareas administrativas y financieras generales	4,000.00	Consultores - Contrataciones	Junio 2019 a Junio 2020	4,000.00	0.00	0.00	En Ejecución
<b>TOTAL SUBCOMPONENTE b.3</b>				<b>78,917.00</b>			<b>78,917.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL COMPONENTE B</b>				<b>251,907.00</b>			<b>251,471.00</b>	<b>0.00</b>	<b>436.00</b>	
<b>Componente c) - Difusión del conocimiento generado y publicación de los resultados de las investigaciones y simposios</b>										
51026	Publicaciones	c.1) Organización de programas de divulgación oral y escrita para la difusión y publicación de los resultados científicos		2,854.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Julio 2012 a Diciembre 2018	2,500.00	354.00	0.00	En Ejecución
<b>TOTAL SUB COMPONENTE C.1</b>				<b>2,854.00</b>			<b>2,500.00</b>	<b>354.00</b>	<b>0.00</b>	
51026	Publicaciones	c.2 Creación de una estructura MERCOSUR de Simposios y Publicaciones		2,500.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2017	2,500.00	0.00	0.00	En Ejecución
<b>TOTAL SUBCOMPONENTE c.2</b>				<b>2,500.00</b>			<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL COMPONENTE C</b>				<b>5,354.00</b>			<b>5,000.00</b>	<b>354.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Componente d) - Obra</b>										

112408	Obras en Construcción	d.1 Montaje del Espacio de Innovación para el MERCOSUR		939,828.77	Licitación por concurso de precios y compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Julio 2012 a Diciembre 2018	851,956.77	81,872.00	6,000.00	En Ejecución	
TOTAL SUBCOMPONENTE d.1				939,828.77			851,956.77	81,872.00	6,000.00		
TOTAL COMPONENTE D				939,828.77			851,956.77	81,872.00	6,000.00		
515016	Honorarios Profesionales	Coordinación Contable	Coordinación de las distimtas U.E.	22,500.00	Consultores - Contrataciones	ENERO 2017 A DICIEMBRE 2017	18,450.00	0.00	4,050.00	Concluido	
TOTAL SUBCOMPONENTE Coordinación Contable				22,500.00			18,450.00	0.00	4,050.00		
515016	Honorarios Profesionales	Auditoría externa		17,000.00	Consultores - Contrataciones	ENERO 2017 A AGOSTO 2018	17,000.00	0.00	0.00	Pendiente de Ejecución	
TOTAL SUBCOMPONENTE Auditoría Externa				17,000.00			17,000.00	0.00	0.00		
<b>TOTALES URUGUAY</b>				<b>7,466,443.00</b>			<b>6,695,471.00</b>	<b>576,922.00</b>	<b>194,050.00</b>		